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Protokoll vom 8.9.2011

Anwesende:

� Prof. Dr. Bernd Becker
� Katrin Grötzinger
� Christoph Hermann
� Stefan Jankowski
� Wolfgang Paulert
� Khalilullah Rehmani
� Natascha Thoma-Widmann

Kurzprotokoll:

� Prof. Becker teilt mit, dass die Entscheidung für die Implementie-
rung des TF-Informationsportal aus den drei möglichen Lösungen
für die Typo3-Implementierung gefallen ist und dass die Umset-
zung von Christoph Hermann in Zusammenarbeit mit den Techni-
kern übernommen wird.

� Bzgl. der Forschungsdatenbank teilt Prof. Becker mit, dass sich
Herr Lickert unseren Wünschen annehmen wird und dass er Chri-
stoph Hermann als Ansprechpartner für Fragen diesbezüglich be-
nannt hat. Hier sollten die weiteren Entwicklungen von Herrn Li-
ckert verfolgt werden.

� Als nächstes wird von den Anwesenden eine Anforderungsliste für
die gewünschten Implementierung inklusive einer Priorisierung der
einzelnen Aufgaben erstellt.

� Eswird besprochen diese Anforderungliste an den erweiterten Per-
sonenkreis inklusive Prof. Scholl, Prof. Schindelhauer, Prof. Zen-
gerle, Herrn Greiner und Frau Haller weiterzugeben, um ggf. letzte
Änderungen vorzunehmen. Danach werden die einzelnen Anfor-
derungen mit Aufwandsabschätzungen versehen, die Aufgaben-
verteilung wird geplant und die Implementierung kann beginnen.

� Geplantes Ende für das Gesamtpaket ist Ende März 2012.
� Sobald die Anforderungen feststehenwird Herrn Lickert auch noch-

mal kontaktiert bzgl. der Änderungen an der Forschungsdaten-
bank.

� Es wird festgelegt, dass ab November alle zwei Wochen ein Jour
fixe in größerer Runde stattfindet, um den aktuellen Projektfort-
schritt zu diskutieren. Dieser soll erst so spät starten, da diver-
se Beteiligte noch in Urlaub gehen und bis dorthin zunächst erste
technische Hintergründe evaluiert werden.



Anforderungskatalog

Über den Anforderungskatalog wird festgehalten, welche Funktionali-
täten im Rahmen dieses Projekts implementiert werden sollen. Sobald
diesemit der entsprechenden Priorisierung abgenickt wurden, wird noch
eine detailliertere Spezifikation der einzelnen Punktemitsamt einer Auf-
wandsabschätzung erstellt.

Die hier dargestellte Liste ist gleichzeitig eine priorisierte Liste. Elemen-
te die eine kleinere Nummer tragen sind wichtiger priorisiert, als Ele-
mente mit einer größeren Nummer (so ist z.B. Punkt 1 der wichtigste,
gefolgt von 2., 3., 3.1., 3.2., . . . ).

Bei Änderungswünschen der Anforderungsliste oder der Priorisierung
bitte eine E-Mail an:

Christoph Hermann, Telefon: 8171
hermann@informatik.uni-freiburg.de
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1. Major-Upgrade von Typo3

Als erstes soll die existierende Typo3-Instanz, die u.a. für dieWebseiten
desMaster Online IEMS genutzt werden, auf das nächsteMajor-Relase
mit Long TermSupport aktualisiert werden. Der Aktualisierungsprozess
wird dabei sorgfältig dokumentiert, um als Handreichung für weitere
Upgrades zu dienen.

2. Konfiguration der Mehrsprachigkeit

UmdieMöglichkeit zu haben, News und andere Inhalts-Elementemehr-
sprachig darzustellen, soll das TF-Informationsportal mehrsprachig kon-
figuriert werden.

3. Implementierung der News und Events

Mit der Extension tt_news soll eine Liste von News und Events gepflegt
werden können.

3.1. News: Backend-Pflege und Listing

Als erstes soll die grundlegende Funktionalität der Eingabe und Dar-
stellung der News und Events sowie eine Kategorisierung implemen-
tiert werden.

3.2. News: Export und Kaskadierung der News- und
Event-Darstellung

Die News und Events sollen auf anderen Portal der Technischen Fakul-
tät dargestellt werden können. Dazu gehören die drei zentralen Web-
seiten der Technischen Fakultät, des IMTEK und des IIF, sowie einzel-
ne Lehrstuhlwebseiten. Hierfür muss ein XML-Export nach Kategorien
konfiguriert, sowie die Integration in Fremdportale realisiert werden.

4. Implementierung der Anbindung der Forschungsdatenbank

Anbindung der Daten aus der Forschungsdatenbank in einzelne Lehr-
stuhlwebseiten über einen XML-Export und eine anschließende Trans-
formation zur Darstellung auf den entsprechenden Webseiten.
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4.1. FDB Mitarbeiterliste: Lehrstuhl Funktion

Export und bessere Darstellung einer Mitarbeiterliste pro Lehrstuhl pri-
mär sortiert nach Funktion der Ansprechpartner und sekundär alpha-
betisch nach Name.

4.2. FDB Mitarbeiterliste: Institut alphabetisch

Export und bessere Darstellung einer Mitarbeiterliste für ein Institut pri-
mär alphabetisch nach Name sortiert.

4.3. FDB Mitarbeiterliste: Institut Funktion

Export und bessere Darstellung einer Mitarbeiterliste pro Lehrstuhl pri-
mär sortiert nach Funktion der Ansprechpartner.

4.4. FDB Mitarbeiterliste: Institut nach Lehrstuhl

Export und bessere Darstellung einer Mitarbeiterliste primär sortiert
nach Lehrstuhl, sekundär nach Funktion der Ansprechpartner und dann
alphabetisch nach Name sortiert.

4.5. FDB Projekte: Listing

Export und bessere Darstellung einer Liste aller Projekte eines Lehr-
stuhls, Darstellung eines kleinen Bildes zur Veranschaulichung (falls
vorhanden).

4.6. FDB Projekte: Detailansicht

Export und bessere Darstellung einer detaillierten Ansicht eines Projek-
tes eines Lehrstuhls, Darstellung der in der Forschungsdatenbank ab-
rufbaren Informationen, ggf. Verlinkung auf Lehrstuhl-Projektwebseite
(falls vorhanden).
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4.7. FDB Publikationen: Lehrstuhl nach Jahren

Darstellung aller Publikationen eines Lehrstuhls, sortiert nach Jahren
(chronologisch absteigend).

4.8. FDB Publikationen: Lehrstuhl nach Autor

Darstellung aller Publikationen eines Lehrstuhls nach Autor, sortiert
chronologisch absteigend.

4.9. FDB Publikationen: Lehrstuhl nach Typ

Darstellung aller Publikationen eines Lehrstuhls nach Typ (Zeitschrift,
Konferenzbeitrag, etc.), sortiert chronologisch absteigend.

4.10. FDB Publikationen: Lehrstuhl nach Schlagwort

Darstellung aller Publikationen eines Lehrstuhls nach eigenen Schlag-
wörtern, sortiert chronologisch absteigend.

5. Implementierung des Job-Portals

5.1. Job-Portal: Eingabe

Implementierung der Eingabe von Jobs über das Backend von Typo3.
Darstellung einer kategorisierten Listenansicht auf dem Informations-
portal.

5.2. Job-Portal: Kaskadierung

Konfiguration eines XML-Exports zur Darstellung der Jobs auf den ver-
schiedenen externen Portalen. Darstellung aller Jobs eines Instituts
oder eines Lehrstuhls, bzw. der gesamten Technischen Fakultät.
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5.3. Job-Portal: Frontend-Eingabe

Implementierung einerMöglichkeit zur Eingabe von Jobangeboten über
das Frontend (z.B. für externe Firmen). Freischaltung dieser Jobange-
bote über einen Moderationsprozess.
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